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乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财

政衔接推进乡村振兴补助资金项目 

绩效评价报告 

华业咨字〔2025〕第 0114 号 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34 号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全

面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河

州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）、

《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）、

《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》《财政部

关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕

6 号)的要求，云南华业会计师事务所（普通合伙）接受开远市财

政局委托，于 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 6 月 20 日对乐白道街

道办事处 2024 年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目开展绩效评价。现将评价情况报告如下： 

一、基本情况 

（一）项目概况 

1．项目背景 

乐白道街道办事处位于开远市中部，地处开远市东城区。东

连中和营镇，南与大庄乡、个旧市接壤；北与弥勒市相邻；西接
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灵泉街道办事处和小龙潭镇。全街道辖 9 个村委会、2 个农村社

区，7 个城市社区居民委员会，共 96 个自然村，121 个村民小组。

国土面积 414.9 平方公里，占全市总面积的 21.3%。地势东高西

低、南北延伸，呈阶梯状。坝区平均海拔 1050 米，属亚热带季

风气候，有“天然温室”之美称，日照充足，年日照时数 2382 小

时，年平均气温 19.8°C，年降雨量 800.7 毫米，无霜期 341 天，

农作物一年 2—3 熟。乐白道街道是开远市粮食、蔬菜、水果主

产区，是开远市的生猪及仔猪养殖基地，是红河州乃至云南省的

重点禽蛋基地、商品肉鸡基地、鱼苗及家禽良种繁育基地，也是

云南省的园林绿化苗木基地。 

乐白道街道在全国防返贫监测信息系统中脱贫户、监测户

644 户 2758 人，脱贫人口、监测对象主要分布在山区和半山区，

区位偏僻，交通不便，人口素质偏低，地貌为坡陡、箐深，此类

地区普遍缺水，自然环境恶劣。在封闭环境中形成落后的生产生

活方式，以及消极无为、安于现状的“贫困文化”。2024年，乐白

道街道为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，规划

了本项目。 

2．项目基本情况 

乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政衔接推进乡村振

兴补助资金项目总投资 260 万元，包含以下三个子项目： 

    （1）开远市乐白道街道办事处新寨村委会干塘片区蔬菜产

业基地配套设施建设项目：项目投资 80 万元，主要建设内容为
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一是修建产业道路长 1153m，平均宽 3.5m；二是沿道路修建三面

光排水沟长 900m，宽 0.3m，深 0.4m。该项目建成后，干塘片区

亩蔬菜产业基地配套设施得到进一步完善，促进该片区 500 亩特

色蔬菜产业发展，引导农户种植番茄、无筋豆等蔬菜产业，从而

带动农户增收致富。 

（2）开远市乐白道街道办事处旧寨社区乡村振兴蔬菜产业

集约化育苗基地建设项目：项目投资 80 万元，主要建设内容为

一是新建大棚 5000 ㎡及苗床、管网等育苗配套设施；二是安装

育苗电力设施1套；三是新建育苗供水设施1套及灌溉管网200m。

该项目建成后，可为当地群众提供就业岗位，实现就近就地务工，

同时有效解决蔬菜种植户在生产中的技术压力，降低育苗风险，

提高育苗质量和生产效益，显著增加村集体经济收入，助农增收。 

（3）开远市乐白道街道办事处雨那味片区蔬菜示范种植基

地配套设施建设项目：项目投资 100万元，主要建设内容为一是

在阿得邑村委会雨那味村新建 500m³水池 1 座，铺设引水管道

1330m，配置相应控制闸阀；二是修建产业发展道路 3120 ㎡，支

砌路边挡土砖石砌体 75.65m³。项目建成后，雨那味片区 400 亩

蔬菜示范种植基地配套设施得到进一步完善，促进区域特色蔬菜

产业发展，引导农户自主发展丰收瓜、无筋豆、辣椒等“短平快”

产业，带动农户增收致富。 
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3．资金下达及使用情况 

（1）项目总投资情况 

根据《关于开远市乐白道街道办事处 2024 年省级财政衔接

推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》（开巩固振兴组

〔2024〕20 号），开远市乐白道街道办事处新寨村委会干塘片区

蔬菜产业基地配套设施建设项目总投资 80 万元，开远市乐白道

街道办事处旧寨社区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项

目总投资 80 万元。 

根据《关于开远市乐白道街道办事处 2024 年中央财政衔接

推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》（开巩固振兴组

〔2024〕2 号），开远市乐白道街道办事处雨那味片区蔬菜示范种

植基地配套设施建设项目总投 100 万元。 

综上，乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政衔接推进

乡村振兴补助资金项目总投 260 万元。 

（2）资金下达情况 

    根据开远市农业农村局 开远市乡村振兴局 开远市财政局

联合下发的《关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金

的通知》（开农联发〔2024〕6 号），下达开远市乐白道街道办事

处新寨村委会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目省级财

政衔接资金 80 万元，下达开远市乐白道街道办事处旧寨社区乡

村振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项目省级财政衔接资金 80



5 

 

万元；根据开远市乡村振兴局以及开远市财政局联合下发的《开

远市乡村振兴局开远市财政局关于下达 2024 年中央财政衔接推

进乡村振兴补助资金的通知》（开乡振发〔2024〕2 号），下达开

远市乐白道街道办事处雨那味片区蔬菜示范种植基地配套设施

建设项目中央财政衔接资金 100 万元。 

（3）资金使用情况 

    2024 年度，项目资金已全额支付完毕，累计支付 260 万元，

预算执行率 100%。其中支付开远市乐白道街道办事处新寨村委

会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目 80 万元、支付开远

市乐白道街道办事处旧寨社区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基

地建设项目 80 万元、支付开远市乐白道街道办事处雨那味片区

蔬菜示范种植基地配套设施建设项目 100 万元。 

（二）绩效目标设立情况 

1．批复（下达）的绩效目标和绩效指标情况 

2024 年 5 月 7 日开远市农业农村局 开远市乡村振兴局 开

远市财政局联合下发《关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴

补助资金的通知》（开农联发〔2024〕6 号），下达预算资金的同

时下达了开远市乐白道街道办事处新寨村委会干塘片区蔬菜产

业基地配套设施建设项目以及开远市乐白道街道办事处旧寨社

区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项目绩效目标表。 

2024 年 1 月 23 日开远市乡村振兴局 开远市财政局联合下
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发《开远市乡村振兴局开远市财政局关于下达 2024 年中央财政

衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（开乡振发〔2024〕2 号），

下达预算资金的同时下达了开远市乐白道街道办事处雨那味片

区蔬菜示范种植基地配套设施建设项目绩效目标表。 

上述项目绩效目标表详见附件 1 乐白道街道办事处 2024 年

中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表。 

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况 

    在实地评价前，评价小组依据资金流向，结合项目支出，对

项目进行了分类，以单位工作计划和重点工作任务为框架梳理绩

效目标，再将绩效目标进行分解、细化，并设置了绩效指标。具

体详见附件 2 绩效评价指标体系。 

（三）项目组织管理情况 

1．实施主体 

   开远市乐白道街道办事处 

2．管理制度 

   开远市乐白道街道办事处参照《开远市财政衔接推进乡村振

兴补助资金项目管理办法（试行）》对本项目进行监督、管理、实

施。 
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二、绩效评价工作开展情况 

（一）绩效评价目的、对象和范围 

1．绩效评价目的 

了解和掌握乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政衔接

推进乡村振兴补助资金项目的管理和效益情况，总结经验和做法，

发现和分析项目管理、资金使用管理中存在的问题，为加强项目

管理，提高资金使用效益，合理配置资源，保障绩效目标的实现

提供意见和建议。 

2．绩效评价对象和范围 

绩效评价对象为乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政

衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目总投资 260 万元，其中

2024 年省级财政衔接乡村振兴补助资金 160 万元，2024 年中央

财政衔接乡村振兴补助资金 100 万元 

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

和评价抽样 

1．绩效评价原则 

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对

项目绩效进行客观、公正的反映。 

（2）总结经验。绩效评价应通过评价分析，总结在决策、实

施、管理等方面的经验，为今后开展相关工作奠定基石。 

（3）揭示问题。绩效评价应客观揭示评价发现的问题，分
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析产生问题的原因。对发现的问题不回避，不夸大。 

（4）研究对策。绩效评价应针对评价过程中发现的问题，

研究切实可行的对策建议。 

2．评价指标体系 

（1）绩效评价指标。紧紧围绕此次绩效评价工作要求和目

标，按照《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕

11 号），结合项目实施特点制定绩效评价指标体系。项目绩效评

价指标体系共有三级指标，其中：一级指标 4 个，二级指标 13

个，三级指标 25 个。具体详见附件 2 绩效评价指标体系。 

（2）绩效评价指标分值权重。按照绩效评价管理办法要求，

本项目绩效评价指标体系一级指标权重分别为：决策指标占比

15%、过程指标占比 20%、产出指标 35%、效益指标 30%。 

（3）指标解释。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10 号）和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程

（试行）》（云财评审〔2016〕39 号）要求，结合资金和项目特点，

设置“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标。 

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3 个二

级指标构成，同时将二级指标细化为 6 个三级指标。考核项目立

项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性。 

“过程”指标由“资金管理、组织实施”2 个二级指标构成，

同时将二级指标分解为 6 个三级指标。主要考核项目实施单位在
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资金管理和项目组织实施方面制定的制度的健全性和制度的执

行情况。 

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出成本、产出时

效”4 个二级指标构成，同时将二级指标分解为 9 个三级指标，

主要考核项目目标的完成情况、项目完成的质量、项目完成的时

效性、项目成本控制。 

“效益”指标由“经济效益、社会效益、可持续性影响、满

意度”4个二级指标构成，同时将二级指标分解为 4个三级指标，

主要考核项目实施效益和服务对象满意度情况。具体指标解释详

见附件 2 绩效评价指标体系。 

3．评价方法 

本次绩效评价主要运用成本效益法、比较分析法、因素分析

法、公众评价法等方法，采取定量与定性分析相结合的方式，对

项目绩效目标的实现情况进行综合评价，形成评价结论。 

（1）成本效益分析法。为体现项目资金支出实现的效益，

在评价过程中紧扣项目内容分析产出和效益。 

（2）比较法。将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断

项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，

评价项目预期效益实现程度。 

（3）因素分析法。一是按照绩效目标的实现程度，分析影

响绩效目标实现程度的因素，通过项目相关政策文件、项目申报

表、项目管理、资金管理等分析决策和过程管理方面的影响因素；
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二是通过项目执行和执行后产生的影响等相关资料，分析产出和

效益方面的影响因素。 

（4）公众评价法。直接发放问卷，并尽可能进行回收。问卷

调查结束后对问卷调查结果进行系统的整理和分析。对所有回收

的问卷进行编号，相应的问卷信息应按照编号进行整理。在进行

数据分析前，核查反馈的数据是否具有代表性，是否存在系统偏

差。 

问卷调查内容。本次问卷调查对象为该项目直接受益群众。

调查目的主要是用于反映项目所产生的社会效益，调查内容主要

是项目实施对直接受益或间接受益群众生产生活的影响程度，以

及调查对象对项目实施效果的满意程度。 

考核内容及计算方法。“满意度”指标，通过问卷调查的方

式，了解社会群众对实施项目是否满意，对项目实施效果是否满

意。满意度=问卷得分总计/有效问卷总分数×100%。 

4．评价标准、评价等级和评价抽样 

（1）评价标准。一是计划标准。指标预先制定的目标、计

划、预算、定额等作为标准。二是行业标准。指参照国家公布的

行业指标数据制定的评价标准。三是历史标准。指参照历史数据

制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应

当确定相对较高的评价标准。 

（2）评价等级。本次评价采用百分制，各级指标依据其指

标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，

最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评
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价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90

分）；中（60 分≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。 

（3）评价抽样。根据项目实施方案，查阅了项目申报、批

复、合同签署、工程款支付、竣工验收进行评价，查阅了项目全

过程资料。 

（三）绩效评价工作程序 

绩效评价工作程序本次财政重点绩效评价程序分为三个阶

段，包括评价准备设计、评价实施和评价报告，具体流程如下： 

1．绩效评价准备 

评价前的准备工作，包括设计评价方案和建立评价组织制度。 

2．绩效评价实施 

评价主体实施评价方案的过程，主要包括政策信息收集和评

价对象分解。政策信息收集包括政策系统、政策过程、政策影响

和政策效果等方面的信息；评价对象分解主要包括建立绩效评价

指标体系、通过统计分析、逻辑分析和理论分析对材料进行综合

分析，并进一步和被评价对象进行沟通。 

3．绩效评价报告 

绩效评价报告撰写，出具最终绩效评价报告。主要包括绩效

评价报告撰写、出具绩效评价报告征求意见稿、绩效评价报告反

馈意见、形成正式绩效评价报告，并提交委托单位。 
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三、绩效评价结论 

（一）绩效评价综合结论 

    经评价，乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政衔接推

进乡村振兴补助资金项目评价得分 96.5 分，评价等级为“优”，

具体评分详见下表： 

一级指标 指标分值 评价得分 得分率 

决策 15 14.5 96.67% 

过程 20 20 100.00% 

产出 35 35 100.00% 

效益 30 27 90.00% 

合 计 100 96.5 96.50% 

（二）绩效目标实现情况 

一

级

指

标 

二级指标 三级指标 指标值 完成情况 

产

出

指

标 

数量指标 

新建大棚（≥**平方

米）） 
≥5000 5558 平方米 

修建产业道路（≥**

米）） 
≥4273 4273 米 

修建排水沟（≥**米） ≥900 900 米 

新建水池（**座） ≧1 1 座 

铺设引水管道（（**米）    ≧1330 1330 米 

支砌路边挡土砖石砌体

（**立方米） 
   ≧75.65 76.65 立方米 

质量指标 
项目（工程）验收合格率

（**%） 
100% 100% 

时效指标 竣工日期 2024 年 12 月 2024 年 11 月 15 日 

成本指标 项目总投资（**万元） ≤260 260 万元 

效

益

经济效益指

标 
受益农户每户增收 ≧1000 

项目于 2024 年 11 月完

工，尚未体现经济效益 
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指

标 

社会效益指

标 
受益总人口（≥**人） 5142 5142 人 

可持续影响

指标 

工程设计使用年限(≥**

年） 
≥10 50 年 

满

意

度

指

标 

服务对象满

意度指标 
受益群众满意度（≥**%） ≥95 98.41 

四、绩效评价情况分析 

（一）决策情况分析 

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，评价

得分 14.5分，得分率 96.67%，反映出项目决策基础还有待改进。 

1．项目立项 

项目立项依据充分、程序规范。 

2024年 3月 17日开远市乐白道街道办事处向开远市巩固脱

贫攻坚推进乡村振兴领导小组提交《开远市乐白道街道办事处关

于申请批复<开远市乐白道街道办事处 2024 年省级财政衔接推

进乡村振兴补助资金项目实施方案>的请示》，申请实施新寨村委

会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目以及旧寨社区乡村

振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项目。2024 年 5 月 6 日开远

市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组批复《关于开远市乐白道

街道办事处 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实

施方案的批复》。 

2024年 1月 17日开远市乐白道街道办事处向开远市巩固脱

贫攻坚推进乡村振兴领导小组提交《开远市乐白道街道办事处关
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于申请批复<开远市乐白道街道办事处 2024 年中央财政衔接推

进乡村振兴补助资金项目实施方案>的请示》，申请实施雨那味片

区蔬菜示范种植基地配套设施建设项目。2024 年 1 月 8 日开远

市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组批复《关于开远市乐白道

街道办事处 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实

施方案的批复》。 

2．绩效目标管理 

本项目在年初预算资金下达的绩效目标设定中，项目绩效目

标设置合理；但部分绩效指标设置为细化，不可衡量，如新寨村

委会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目经济效益绩效指

标设定为“改善贫困地区生产生活条件”，指标无法评价不可衡量。 

3．资金投入 

    项目预算资金编制科学，资金额度与年度目标相适应。 

（二）过程情况分析 

    从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，评价

得分 20 分，得分率 100%。 

1．资金管理 

    项目资金到位率 100%，2024 年度，乐白道街道办事处 2024

年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目到位资金 260

万元，项目计划总投资 260 万元。 

    预算执行率为 100%，中乐白道街道办事处 2024年中央及省
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级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目到位资金 260 万元，2024

年度累计支付项目资金 260 万元。 

    资金使用基本规范，本项目资金使用基本符合国家财经法规

和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有

审批手续，项目支出基本符合项目预算范围。 

2．组织实施 

管理制度基本健全。乐白道街道办事处参照《开远市财政衔

接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（试行）》对本项目进行

监督、管理、实施。 

开展绩效自评工作。乐白道街道办事处基本按照《云南省财

政厅关于印发云南省省级预算绩效管理办法的通知》（云财绩

〔2022〕7 号）的要求，编制形成了项目绩效自评报告。 

（三）产出情况分析 

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 35 分，评价

得分 35 分，得分率 100%，产出情况良好。具体分析情况如下： 

产出数量方面，计划新建大棚 5000平方米，实际建成 5558

平方米，完成率 111%；计划修建产业道路 4273 米，实际修建完

成 4273 米，完成率 100%；计划新建水池 1 座，实际建成水池 1

座，完成率 100%；计划铺设引水管道 1330米，实际铺设 1330米，

完成率 100%；计划支砌路边挡土砖石砌体 75.65 立方米，实际完

成 76.65 立方米，完成率 101%。 
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产出质量方面，截止 2024 年 12 月 31 日，项目竣工验收未

发现重大质量事故。 

产出时效方面，项目计划于 2024 年 12 月竣工验收，实际于

2024 年 11 月 15日全部完成竣工验收。 

产出成本方面，项目计划总投资 260万元，实际产出成本 260

万元，产出成本控制在计划总投资范围内。 

（四）效益情况分析 

    从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，评价

得分 27 分，得分率 90%。具体分析情况如下： 

    经济效益方面，项目实施后，计划对收益农户每户增收 1000

元。因项目于 2024 年 11 月完工，尚未产生经济效益。 

社会效益方面，项目实施后计划受益人数 5142 人。实际间

接和直接受益人数 5142 人，完成率 100%。 

可持续性方面，本项目计划工程设计使用年限大于或等于 10

年，根据项目施工设计图，项目设计使用年限 10 年。 

满意度方面，经问卷调查，受益群众对项目实施效果的综合

满意度为 98.41%。 

五、存在的问题及原因分析 

绩效管理工作不到位 

部分绩效指标设置项目实施单位未细化，未量化，如新寨村
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委会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目经济效益绩效指

标设定为“改善贫困地区生产生活条件”，指标未量化无法评价，

未按照《云南省财政厅关于印发云南省省级预算绩效管理办法的

通知》（云财绩〔2022〕7 号）的要求设置绩效指标。 

六、建议 

增强预算绩效管理意识，加强绩效管理 

建议项目管理人员加强预算绩效管理学习，牢固树立绩效管

理理念，落实绩效管理主体责任，按照要求设置定量的可衡量的

绩效指标。 

附件： 

1.乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目绩效目标表 

2.乐白道街道办事处 2024 年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目绩效评价指标体系 

3.乐白道街道办事处新寨村委会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目

调查问卷汇总表 

    4.乐白道街道办事处雨那味片区蔬菜示范种植基地配套设施建设项目调查

问卷汇总表 

 

 

    

5.乐白道街道办事处旧寨社区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项目

调查问卷汇总表

云南华业会计师事务所（普通合伙） 

2025 年 6 月 25 日 



附件1

乐白街道办事处2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称
乐白街道办事处2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资

金项目
项目负责人及联系电话 普定红13577320816

主管部门 乐白道街道办事处 实施单位 乐白道街道办事处

资金情况

（万元）

年度资金总额： 260

       其中：财政拨款 260

             其他资金

总
体

目
标

年度目标

   一、为提升乐白道街道旧寨片区蔬菜品质，解决种苗供应瓶颈问题，壮大旧寨社区村集体经济收入，助推蔬菜产业规模化，集约化发展。新建集约
化育苗基地1座，主要建设内容为：1.新建大棚5000㎡及苗床、管网等育苗配套设施，计划投资60万元；2.安装育苗电力设施1套，计划投资13万元；3.

新建育苗供水设施1套及灌溉管网200m，计划投资7万元。该项目建成后，可为当地群众提供就业岗位，实现就近就地务工，同时有效解决蔬菜种植户在
生产中的技术压力，降低育苗风险，提高育苗质量和生产效益，显著增加村集体经济收入，助农增收。

   二、实施干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设，抓实蔬菜产业发展促进一、二、三产融合发展，主要内容为：1.修建产业道路长1153m，平均宽
3.5m；2.沿道路修建三面光排水沟长900m，宽0.3m，深0.4m。该项目建成后，干塘片区亩蔬菜产业基地配套设施得到进一步完善 ，促进该片区500亩特

色蔬菜产业发展，引导农户种植番茄、无筋豆等蔬菜产业，从而带动农户增收致富。
  三、立足雨那味片区特色资源，补齐基础设施短板，夯实产业基础，发展优势产业，促进一二三产融合发展。夯实产业基础。新建500m³水池1座，铺
设引水管道1330m，配置相应控制闸阀；修建产业发展道路3120㎡，支砌路边挡土砖石砌体75.65m³。通过项目实施，雨那味片区400亩蔬菜示范种植基

地配套设施得到进一步完善，促进该村特色蔬菜产业发展，并引导农户自主发展蔬菜产业，筑牢产业基础，从而带动农户增收致富。

绩

效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

新建大棚5000㎡及苗床、管网等育苗配套设施（≥**平方米）） ≥5000

安装电力设施（≥**套） ≥1

新建育苗供水设施（≥**套） ≥1

灌溉管网（≥**米） ≥200

修建产业道路等（≥**米）） ≥1153
修建排水沟（≥**米） ≥900
新建水池（**座） ≧1

铺设引水管道（（**米）    ≧1330

修建产业道路（**平方米）    ≧3120

支砌路边挡土砖石砌体（**立方米）    ≧75.65

质量指标 项目（工程）验收合格率（**%） 100

时效指标 竣工日期 2024年12月

成本指标 项目总投资（**万元） ≤260

效益指标

经济效益指标 改善脱贫地区生产生活条件 基本有保障

生态效益指标

改善脱贫地区居住环境 长期

水资源利用率 比上年提高

改善灌溉面积(≥**亩) ≧400

社会效益指标
受益总人口（≥**人） 5142人

受益脱贫人口（≥**人） 152人

可持续影响指标
工程设计使用年限(≥**年） ≥10

激发内生动力 长期

满意度指标 服务对象满意度指标
受益群众满意度（≥**%） ≥95

受益脱贫人口监测对象（≥**%） ≧95



附件2 

乐白道街道办事处2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 数据来源 得分 扣分原因

决策

（15分）

项目立项　

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相关政策

、发展规划以及部门职责，用以反映和

考核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规

划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职

所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、

地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目

重复。

①项目立项符合行业发展规划和政策要求 ，得1

分，否则不得分；

②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职

所需，得1分，否则不得分；

③项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、

地方事权支出责任划分原则，得1分，否则不得

分。

项目设立材料。 3.00 

立项程序规范性 2

项目申请、设立过程是否符合相关要

求，用以反映和考核项目立项的规范情

况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风

险评估、绩效评估、集体决策。

①项目按照规定的程序申请设立，得1分，否则

不得分；

②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分，否

则不得分；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风

险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分，否则

不得分。

项目实施方案、可研报告及批

复等情况。
2.00 

绩效目标　

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，

是否符合客观实际，用以反映和考核项

目绩效目标与项目实施的相符情况 。

评价要点：

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平

。

①项目有绩效目标，得1分，否则不得分；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 ，得

0.5分，否则不得分；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水

平，得0.5分，否则不得分；

绩效目标批复（绩效目标表、

自评材料等）。
2.00 

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰

、细化、可衡量等，用以反映和考核项

目绩效目标的细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应 。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ,

得1分，否则不得分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5

分，否则不得分；

③与项目目标任务数或计划数相对应，得

0.5分，否则不得分。

绩效目标批复（绩效目标表、

自评材料等）。
1.50 

新寨村委会干塘片区蔬

菜产业基地配套设施建

经济效益绩效指标设定

为“改善贫困地区生产

生活条件”，指标无法

评价不可衡量

资金投入

预算编制科学性 2

项目预算编制是否经过科学论证 、有明

确标准，资金额度与年度目标是否相适

应，用以反映和考核项目预算编制的科

学性、合理性情况。

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相

匹配。

①预算编制经过科学论证,得0.5分，否则不得

分；

②预算内容与项目内容相匹配,得0.5分，否则不

得分；

③预算额度测算依据充分，并按照标准编制,得

0.5分，否则不得分；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相

匹配,得0.5分，否则不得分。

预算编制依据（法律、法规或

中央、省委省政府决策等）。

年初预算编制通过党组会讨论

的会议纪要等。

2.00 

资金分配合理性 4

项目预算资金分配是否有测算依据 ，与

补助单位或地方实际是否相适应 ，用以

反映和考核项目预算资金分配的科学性

、合理性情况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是

否相适应。

①预算资金分配依据充分,得2分，否则不得分；

②资金分配内容和项目内容与地方实际相适应 ，

得2分，否则不得分。

各级资金分配方案、预算细化

方案或资金下达报批稿。
4.00 

过程

（20分）

资金管理

资金到位率 3

实际到位资金与预算资金的比率 ，用以

反映和考核资金落实情况对项目实施的

总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/项目总投）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实

到具体项目的资金。

项目总投：项目总投资。

①资金到位率≥100%，得3分；

②100%＞资金到位率≥90%，得2分；

③90%＞资金到位率≥80%，得1分；

④80%＞资金到位率≥60%，得0.5分；

⑤资金到位率＜60%，得0分。

资金文件、资金收入凭证及附

件、序时账等。
3.00 

预算执行率 2
项目预算资金是否按照计划执行 ，用以

反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/项目总投）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目

实际拨付的资金。

①预算执行率≥100%，得2分；

②100%＞预算执行率≥90%，得1.5分；

③90%＞预算执行率≥80%，得1分；

④80%＞预算执行率≥60%，得0.5分；

⑤预算执行率＜60%，得0分。

资金支出凭证及附件、序时账

等。
2.00 
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乐白道街道办事处2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评分标准 数据来源 得分 扣分原因

过程

（20分）

资金管理

资金使用合规性 4

项目资金使用是否符合相关的财务管理

制度规定，用以反映和考核项目资金的

规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ，得

1分，否则不得分；

③符合项目预算批复或合同规定的用途 ，得

1分，否则不得分；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

得1分，否则不得分。

资金收支凭证及附件、序时账

、合同等。
4.00 

组织实施

管理制度健全性 3

项目实施单位的业务管理制度是否健

全，用以反映和考核业务管理制度对项

目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的业务管理制度 ；

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

①已制定或具有相应的业务管理制度，得

1.5分，否则不得分；

②业务管理制度合法、合规、完整，得1.5分，

否则不得分。
业务管理制度(或参照管理)。

3.00 

制度执行有效性 4

项目实施是否符合相关管理规定 ，用以

反映和考核相关管理制度的有效执行情

况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全

并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否

落实到位。

①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分，

否则不得分；

②项目调整及支出调整手续完备，得2分，否则

不得分；

③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并

及时归档，得0.5分，否则不得分；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等

落实到位，得0.5分，否则不得分。

①是否遵守一下相关规定；

②项目调整情况说明及批复手

续；

③项目相关合同书、验收报告

等。

4.00 

绩效自评 4
部门（单位）是否按照要求开展自评工

作。

评价要点：                                 

①自评工作程序是否符合要求；

②是否按时提交自评报告。

①自评工作程序符合要求，得1分，否则不得

分；

②按时提交自评报告，得2分，否则不得分；

③自评报告内容符合要求，得1分，否则不得分

。

是否按照《云南省财政厅关于

印发云南省省级预算绩效管理

办法的通知》（云财绩〔2022

〕7号）的要求，开展预算绩效

管理工作。

4.00 

产出

（35分）

产出数量

新建大棚 2

项目实施实际产出数与计划产出数比

率，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。

评价要点：

反映工程项目完成情况。

工程完成率=（实际完成数量/实施方案项目数量）

×100%

①工程项目完成率≥100%，得2分；

②100%＞工程项目完成率≥90%，得1.5分；

③90%＞工程项目完成率≥80%，得1分；

④工程项目完成率＜80%，得0分。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
2.00 

修建产业道路 2

项目实施实际产出数与计划产出数比

率，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。

评价要点：

反映工程项目完成情况。

工程完成率=（实际完成数量/实施方案项目数量）

×100%

①工程项目完成率≥100%，得2分；

②100%＞工程项目完成率≥90%，得1.5分；

③90%＞工程项目完成率≥80%，得1分；

④工程项目完成率＜80%，得0分。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
2.00 

修建排水沟 1

项目实施实际产出数与计划产出数比

率，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。

评价要点：

反映工程项目完成情况。

工程完成率=（实际完成数量/实施方案项目数量）

×100%

①工程项目完成率≥100%，得1分；

②100%＞工程项目完成率≥90%，得0.8分；

③90%＞工程项目完成率≥80%，得0.5分；

④工程项目完成率＜80%，得0分。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
1.00 

新建水池 2

项目实施实际产出数与计划产出数比

率，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。

评价要点：

反映工程项目完成情况。

工程完成率=（实际完成数量/实施方案项目数量）

×100%

①工程项目完成率≥100%，得2分；

②100%＞工程项目完成率≥90%，得1.5分；

③90%＞工程项目完成率≥80%，得1分；

④工程项目完成率＜80%，得0分。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
2.00 

铺设引水管道 1

项目实施实际产出数与计划产出数比

率，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。

评价要点：

反映工程项目完成情况。

工程完成率=（实际完成数量/实施方案项目数量）

×100%

①工程项目完成率≥100%，得1分；

②100%＞工程项目完成率≥90%，得0.8分；

③90%＞工程项目完成率≥80%，得0.5分；

④工程项目完成率＜80%，得0分。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
1.00 
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乐白道街道办事处2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系
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产出

（35分）

产出数量

支砌路边挡土砖石

砌体
1

项目实施实际产出数与计划产出数比

率，用以反映和考核项目产出数量目标

的实现程度。

评价要点：

反映工程项目完成情况。

工程完成率=（实际完成数量/实施方案项目数量）

×100%

①工程项目完成率≥100%，得1分；

②100%＞工程项目完成率≥90%，得0.8分；

③90%＞工程项目完成率≥80%，得0.5分；

④工程项目完成率＜80%，得0分。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
1.00 

产出质量 项目验收合格率 9

项目完成的质量达标产出数与实际产出

数的比率，用以反映和考核项目产出质

量目标的实现程度。

评价要点：

项目验收合格率=（质量验收合格数量/计划实施项目

数量）×100%。

得分=项目验收合格率×9分

能够证明工作、项目质量材料

（例如：分部分项验收、单项

验收或整体验收等）。

9.00 

产出成本 预算成本控制 8

项目完工结算资金与预算资金进行比

较，用以反映和考核项目产出成本控制

情况。

评价要点：

预算成本控制在预算总投资内。

预算成本控制在预算总投资内，得8分；每超过

预算投资5%，扣2分，指标分值扣完为止。

项目实施相关统计资料和项目

实施完工结算材料。
8.00 

产出时效
项目按计划时间完

工
9

工作或项目实际完成时间与工作计划完

成时间的比较，用以反映和考核项目产

出时效目标的实现程度。

评价要点：

是否按照实施方案工期完成。

项目竣工验收时间在实施方案竣工验收期前 ，得

9分；每延误1个月，扣2分，指标分值扣完为止

。

能够证明工作、项目完成时间

材料（工作总结、验收等）。
9.00 

效益

（30分）

经济效益

指标
受益农户收益 3

项目实施后受益农户收益相较实施后有

所提升

评价要点：

项目实施后受益农户受益增加情况。

户均收益完成率=（实际实现收益/计划实现收益）

×100%

①户均收益完成率完成率≥100%，得3分；

②100%＞户均收益完成率完成率≥80%，得2分；

③80%＞户均收益完成率完成率≥60%，得1分；

④户均收益完成率收益完成率＜60%，得0分。

项目效益相关资料 0.00 
项目于2024年11月完

工，尚未产生经济效益

社会效益

指标
受益人口人数 7 项目实施受益人数。

评价要点：

项目实施后的直接及间接受益人口数量 。

①实际受益人口数量达到实施方案预计受益人口

数量百分比≥100%，得7分；

②100%＞实际受益人口数量达到实施方案预计受

益人口数量百分比≥80%，得5分；

③80%＞实际受益人口数量达到实施方案预计受

益人口数量百分比≥60%，得3分；

④实际受益人口数量达到实施方案预计受益人口

数量百分比＜60%，得0分。

受益人口统计名单 7.00 

可持续性

影响指标
工程设计使用年限 10 工程设计使用年限

评价要点：

工程设计年限达到10年或10年以上

①工程设计年限≥10年，得10分；

②10年＞工程设计年限≥8年，得8分；

③8年＞工程设计年限≥6年，得6分；

④工程设计年限＜6年，得0分。

工程设计相关资料 10.00 

满意度指

标
受益群众满意度 10

社会公众或服务对象对项目实施效果的

满意程度。

评价要点：

通过问卷调查的方式，了解居民对项目实施的整体满

意程度。

满意度=三个子项目问卷中对应题目得分 /收回有效问

卷中对应题目总分数×100%的平均值

①满意度≥95%，得10分；

②95%＞满意度≥80%，得8分；

③80%＞满意度≥60%，得6分；

④满意度＜60%，得0分。

三个子项目有效问卷调查统计

的平均值。
10.00 

合计 100 96.50 
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附件3

乐白道街道办事处旧寨社区乡村振兴蔬菜产业集约化育苗基地建设项目调查问卷统计表

问卷
序号

受访人姓名

问题
1、项目施工过程中对您日
常生活是否造成不良影响

2、项目在实施前
及实施后是否进行
公示或宣传过

3、您认为本项目
的实施安排是否符
合当地的实际需

求：

4、您认为本项目实施后对村民经济
收入的改善程度为：

5、您是否愿意继续支持类
似项目：

6、您对项目实施效果的总体评价：

意见 建议 总分
总分

（百分制）答案
基本无
影响

有一定
影响

严重影
响

公示
（宣

传）过
没有 是 不是

大幅提
升

一般
提升不
明显

没有提
升

非常支
持

无所谓 不支持
非常满

意
满意 一般 不满意

分数 10 5 0 10 0 10 0 10 8 6 0 10 5 0 10 8 6 0

1 李文信 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

2 马应武 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

3 马安银 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

4 毛春花 10 10 10 8 10 8 56 93.33 

5 张飞 5 10 10 8 5 8 46 76.67 

6 王雪萍 10 10 10 8 10 8 56 93.33 

7 杨柳青 10 10 10 10 10 8 58 96.67 

8 熊先和 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

9 李永旺 10 10 10 8 10 8 56 93.33 

10 李兵 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

11 杨飞 5 10 10 10 10 8 53 88.33 

12 李治超 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

13 李娇娇 10 10 10 10 10 8 58 96.67 

平均
得分

9.23 10.00 10.00 9.38 9.62 8.92 57.15 95.25 



附件4

乐白道街道办事处新寨村委会干塘片区蔬菜产业基地配套设施建设项目调查问卷统计表

问卷
序号

受访人姓名

问题
1、项目施工过程中对您日
常生活是否造成不良影响

2、项目在实施前
及实施后是否进行
公示或宣传过

3、您认为本项目
的实施安排是否符
合当地的实际需

求：

4、您认为本项目实施后对村民经济
收入的改善程度为：

5、您是否愿意继续支持类
似项目：

6、您对项目实施效果的总体评价：

意见 建议 总分
总分

（百分制）答案
基本无
影响

有一定
影响

严重影
响

公示
（宣

传）过
没有 是 不是

大幅提
升

一般
提升不
明显

没有提
升

非常支
持

无所谓 不支持
非常满

意
满意 一般 不满意

分数 10 5 0 10 0 10 0 10 8 6 0 10 5 0 10 8 6 0

1 张文华 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

2 王有平 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

3 魏莉莉 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

4 张洁 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

5 刘梅 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

6 李琼芬 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

7 罗会琼 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

8 李白瑞 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

9 王美华 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

10 管乘毅 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

11 商永松 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

12 陈浩 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

13 陈一嫚 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

平均
得分

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 100.00 



附件5

乐白道街道办事处雨那味片区蔬菜示范种植基地配套设施建设项目调查问卷统计表

问卷
序号

受访人姓名

问题
1、项目施工过程中对您日
常生活是否造成不良影响

2、项目在实施前
及实施后是否进行
公示或宣传过

3、您认为本项目
的实施安排是否符
合当地的实际需

求：

4、您认为本项目实施后对村民经济
收入的改善程度为：

5、您是否愿意继续支持类
似项目：

6、您对项目实施效果的总体评价：

意见 建议 总分
总分

（百分制）答案
基本无
影响

有一定
影响

严重影
响

公示
（宣

传）过
没有 是 不是

大幅提
升

一般
提升不
明显

没有提
升

非常支
持

无所谓 不支持
非常满

意
满意 一般 不满意

分数 10 5 0 10 0 10 0 10 8 6 0 10 5 0 10 8 6 0

1 陈林 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

2 姚玉保 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

3 马绕朱 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

4 普金文 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

5 杨长生 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

6 普桥生 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

7 普晓老 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

8 李忠先 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

9 赵自帅 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

10 普会芳 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

11 姜春林 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

12 李庭文 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

13 马家文 10 10 10 10 10 10 60 100.00 

平均
得分

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 100.00 


